



## **HORAIRES DES OPERATIONS FORESTIERES**

Cette page regroupe les horaires des opérations forestières. Ce sont des données fournies par les compagnies forestières qui ont des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l'Or. Les opérations forestières sur les blocs de lots intra-municipaux seront aussi mentionnées en temps et lieu.

**La remise à jour sera faite en fonction de ce que les compagnies forestières nous fourniront.**

Ceci est une action du plan GIR MRCVO (gestion intégrée des ressources) mis en place par la MRC de La Vallée-de-l'Or depuis 4 ans. Ce plan comprend une entente signée par tous les partenaires et permet la réalisation de telles actions.

## Avis hebdomadaire / Weekly notice\*

**Semaine du 21 février au 27 février 2010**

<b>Activité / Activity</b>	<b>Secteur / Sector</b>	
<i>Construction de chemins / Road construction</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Déboisement : <a href="#">Herbin, Lacorne</a> Mise en forme : <a href="#">Herbin, Lacorne, Usine Malartic</a> Gravier : - Rénovation : -	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Déboisement : - Mise en forme : - Gravier : - Rénovation : -	
<i>Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Récolte : <a href="#">Simson, Usine Malartic, Malartic (Camflo), Lacorne</a> Débusquage et Ébranchage : -	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Récolte : - Débusquage et Ébranchage : -	
<i>Pont / Bridge</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Réfection : - Construction : -	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Réfection : - Construction : -	
<i>Travaux sylvicoles non- commerciaux / Non-commercial operations</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Reboisement : - EPC : - Scarifiage : - ECR : -	
<i>Inventaire / Inventory</i>	-	
<i>Entretien chemin / road maintenance</i>	<a href="#">Traverse du Lac Clair, Chemin Baie Carrière, Malartic (Camflo)</a>	
<b>Transport / Hauling</b>	<b>Secteurs</b> <a href="#">Baie des sables, Simson, Usine Malartic, Malartic (Camflo)</a>	<b>Chemins utilisés</b> <a href="#">Traverse du Lac Clair, Chemin Baie Carrière, Route 117</a>

\* Notez que les activités prévues peuvent être sujettes à des changements en cours de semaine /  
 Please note the activities planned may be subject to change.

## Avis hebdomadaire / Weekly notice

Semaine du 21 au 27 février 2010

Activité / Activity		UAF	Secteur / Sector	
Construction de chemins / Road construction	<b>Senneterre :</b> Déboisement : Mise en forme : Gravier :		<b>Canton</b>	<b>Chemins utilisés</b>
	<b>Quévillon :</b> Déboisement : Mise en forme : Gravier :			
Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting	Abattage:	84-51	Delestre	FH130.7-8-9-FH139
	Débusquage :	84-51	Delestre	FH130.7-8-9-FH139
	Ébranchage :	84-51	Delestre	FH130.7-8-9-FH139
	Abattage:	84-51	Batouille	EH750
	Débusquage :	84-51	Batouille	EH750
	Ébranchage :	84-51	Batouille	EH750
	Abattage:	84-51	Montgay	EH131
	Débusquage :	84-51	Montgay	EH131
	Ébranchage :	84-51	Montgay	EH131
	<b>Waswanipi</b>	<b>Quévillon :</b> Récolte : Débusquage : Ébranchage : Abattage: Débusquage : Ébranchage :	87-51 87-51 87-51 87-41 87-41 87-41	Kalm Kalm Kalm Bellin Bellin Bellin
Non-commercial operations	<b>Quévillon :</b> Reboisement : EPC : Préparation terrain : Drainage :			
Transport / Hauling	<b>Senneterre :</b>	84-51	Batouille	EH750
	<b>Waswanipi</b> <b>Quévillon :</b>	87-51	Kalm	LH-298, LH-299