



## **HORAIRES DES OPERATIONS FORESTIERES**

Cette page regroupe les horaires des opérations forestières. Ce sont des données fournies par les compagnies forestières qui ont des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l'Or. Les opérations forestières sur les blocs de lots intra-municipaux seront aussi mentionnées en temps et lieu.

**La remise à jour sera faite en fonction de ce que les compagnies forestières nous fourniront.**

Ceci est une action du plan GIR MRCVO (gestion intégrée des ressources) mis en place par la MRC de La Vallée-de-l'Or depuis 4 ans. Ce plan comprend une entente signée par tous les partenaires et permet la réalisation de telles actions.

## Avis hebdomadaire / Weekly notice\*

Semaine du 22 août au 28 août 2010

<b>Activité / Activity</b>	<b>Secteur / Sector</b>	
<i>Construction de chemins / Road construction</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Déboisement : Megan – Newport Mise en forme : Megan – Mirande – Newport - Byng Gravier : 5 portages –Mirande Rénovation : Nodier – Cawasachouane	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Déboisement : - Mise en forme : - Gravier : - Rénovation : -	
<i>Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Récolte : Winneway Débusquage et Ébranchage : -	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Récolte : - Débusquage et Ébranchage : -	
<i>Pont / Bridge</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Réfection : - Construction : -	
	<b>Territoire Maniwaki ( UAF 074-51 ) :</b> Réfection : - Construction : -	
<i>Travaux sylvicoles non- commerciaux / Non-commercial operations</i>	<b>Territoire Val-d'Or ( UAF 083-51 ) :</b> Reboisement : Début du Légende Mercredi ou Jeudi EPC : Otanabi – Béraud Scarifiage : - ECR : -	
<i>Inventaire / Inventory</i>	-	
<i>Entretien chemin / road maintenance</i>	Chemin du Matchi (P100 + X100) Chemin du Twin Traverse du lac Alfred - Mumba	
<b>Transport / Hauling</b>	<b>Secteurs</b> Megan Pascalis Decelles Sud	<b>Chemins utilisés</b> Chemin du Matchi Chemin du Twin Route 117

\* Notez que les activités prévues peuvent être sujettes à des changements en cours de semaine /  
Please note the activities planned may be subject to change.

**Semaine du 22 août au 28 août 2010**

	Senneterre :		Canton	Chemins utilisés
Construction de chemins / Road construction	Déboisement :			
	Mise en forme :	8451	BRASIER	FE134
	Mise en forme :	8451	BRASIER	FE130
	Mise en forme :	8451	BRÉCOURT	AE1500
	Mise en forme :	8451	BRASIER	FE130
	Gravier :	8451	BRÉCOURT	AE2011
	Gravier :	8451	BRASIER	FE134
	Gravier :	8451	BRASIER	FE130
	<b>Quévillon :</b>			
	Déboisement :			
	Déboisement :			
	Déboisement :			
	Mise en forme :	8762	WILSON	DE3030-12
	Déboisement :			
Mise en forme :	8762	feux258	SE4553	
Gravier :	8762	feux258	A2	
Gravier :	8762	WILSON	DE3030-25.6	
Gravier :	8751			
Mise en forme :	8751	HOLMES	HE340-12	
Mise en forme :	8751	HOLMES	HE340-18	
Mise en forme :	8751	HOLMES	HE340-25	
Récolte, débusquage et ébranchage / Harvesting, skidding and delimiting	Abattage:	8451	Haig	T195
	Débusquage :	8451	Haig	T195
	Ébranchage :	8451	Haig	T195
	Abattage:	8451	Brassier	F130-134
	Débusquage :	8451	Brassier	F130-134
	Ébranchage :	8451	Brassier	F130-134
	Abattage:	8451	Brassier	F40
	Débusquage :	8451	Brassier	F40
	Ébranchage :	8451	Brassier	F40
	<b>Quévillon :</b>			
	Abattage:	87-62	WILSON	DE3030-12
	Débusquage :	87-62	WILSON	DE3030-12
	Ébranchage :	87-62	WILSON	DE3030-12
	Récolte :	87-51	Holmes	HE340-18
Débusquage :	87-51	Holmes	HE340-18	
Ébranchage :	87-51	Holmes	HE340-18	
Abattage:	87-62	Rivière Fortier	feu 253	
Débusquage :	87-62	Rivière Fortier	feu 253	
Ébranchage :	87-62	Rivière Fortier	feu 253	
Non-commercial operations	Scarifiage	8751	CLOSSE	
	Scarifiage	8451	SENNETERRE	F40
	Reboisement :	8751	CAMERON	P400
	Reboisement :			
	Reboisement :			
	Éclaircie Pré-Com.	8451	CUVILLIER	H400
Éclaircie Pré-Com.	8751	CLOSSE		
Transport / Hauling	<b>Senneterre :</b>	8451	Haig	T195
	<b>Quévillon :</b>	87-62	Rivière Fortier	feu 253

## TEMBEC

Voici le suivi récolte pour la semaine du 23 août 2010 :

Il y a de la récolte prévue dans :

- 2 bûcheuses dans Parent-Nord (84-51)
- 3 bûcheuses dans Maricourt (84-62)

Il y a de la construction de chemin prévue dans :

- Mise en forme dans Serpent (canton Vasson) (84-62)
- Gravier dans Maricourt (84-62)

Il y a du transport prévu dans :

- Maricourt (84-62)